

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

**ПРОТОКОЛ**

12.03.2021

02-08

г. Грозный

**совещания у Председателя Правительства Чеченской Республики  
Хучиева М.М.**

Председательствовал: –Хучиев М.М.  
Секретарь: –Ятуева Х.И.  
Присутствовали: –16 чел. (список прилагается)

**О ходе разработки проектно-сметной документации на внешние инженерные сети по объекту «Реконструкция и строительство аэропорта Грозный (Северный)»**

(Эдиев А.М.(докладчик), Магомадов А.А., Зайпуллаев М.М.-Я.,  
Исмаилов М.Ю., Докуев Р.С.-Э., Мадаев Х.Т.)

1. Поручить Министерству транспорта и связи Чеченской Республики (Черхигов Р.С.-Э.):

1.1. Совместно с ФГУП «АГА (А)» обеспечить направление в АО «Чеченэнерго» правоустанавливающих документов на земельные участки.

Срок - 18 марта 2021 года.


1.2. Совместно с ФГУП «АГА (А)» и ФГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект» рассмотреть возможность подключения к водопроводу Ø-315 от ПНС-10 до «Аэропорта» (точка подключения «Арка» перед Аэропортом).

Срок - 19 марта 2021 года.

1.3. Совместно с ФГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект» обеспечить направление в ООО "Газпром Газораспределение Грозный" актуализированного расчета необходимого потребления газа.

Срок - 15 марта 2021 года.

2. Рекомендовать АО «Чеченэнерго» (Докуев Р.С.-Э.), ООО "Газпром Газораспределение Грозный" (Баймурадов Л.В.) направить в Государственный информационный центр и тарифов Чеченской Республики заявку с приложением всех **необходимых материалов** для установления платы за техническое присоединение электрических и газовых сетей.



Срок - 19 марта 2021 года.

3. Государственному комитету цен и тарифов Чеченской Республики, на основании представленного пакета документов АО «Чеченэнерго» (Докуев Р.С.-Э.), ООО "Газпром Газораспределение Грозный" (Баймурадов Л.В.), рассмотреть и утвердить размер платы за техническое присоединение к электрическим и газовым сетям.

Срок - 26 марта 2021 года

4. Поручить Министерству имущественных и земельных отношений Чеченской Республики (Таймасханов И.Н), рекомендовать мэрии г. Грозный (Кадыров Х.-М.Ш.) во взаимодействии с ООО "Газпром Газораспределение Грозный" провести соответствующую работу по оформлению правоустанавливающих документов на земельные участки, расположенных в границах проектируемого газопровода.

Срок - 26 марта 2021 года.

5. Рекомендовать АО «Чеченэнерго» (Докуев Р.С.-Э.), ООО "Газпром Газораспределение Грозный" (Баймурадов Л.В.):

5.1. Обеспечить направление договора технического присоединения ГУП «Интерсеть» и ФГУП «АГА (А)».

Срок - 30 марта 2021 года.

5.2. Завершить работы по проектированию электрических и газовых сетей с последующим представлением документов для проведения государственной экспертизы в ГАУ "Госэкспертиза ЧР".

Срок - 9 апреля 2021 года.

6. Рекомендовать ГАУ "Госэкспертиза ЧР" в приоритетном порядке рассмотреть проектную документацию и результаты инженерных изысканий на внешние инженерные сети для проекта «Реконструкция и строительство аэропорта Грозный (Северный)».

Срок - 30 апреля 2021 года.

Председатель Правительства  
Чеченской Республики

М.М. Хучиев