

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

ПРОТОКОЛ

04.09.2020

02 - 30

г. Грозный

**совещания у Председателя Правительства Чеченской Республики
Хучиева М.М.**

Председательствовал: – Хучиев М.М.
Секретарь: – Эдилгериев А.А.-Х.
Присутствовали: – 21 чел. (список прилагается)

**О проблемных вопросах выделения земельных участков для
строительства общеобразовательных организаций**

(Байсултанов И.Х. (докладчик), Усмаев В.А., Магомадов А.А.,
Таймасханов И.Н., Ахиядов Н.В., Куцаев Ш.А., Ханариков М.А.-В.,
Хаджимурадов И.Н., Масаев И.А., Абазов Р.И., Джукаев Р.А.-Б.,
Заурбеков Р.А.)


1. Министерству образования и науки Чеченской Республики (Байсултанов И.Х.) обеспечить межевание и разработку кадастровых паспортов на земельные участки, выделенные под строительство общеобразовательных организаций.

Срок – до 6 октября 2020 года.

2. Поручить Министерству имущественных и земельных отношений Чеченской Республики (Таймасханов И.Н.) и рекомендовать администрациям Урус-Мартановского, Надтеречного муниципальных районов и мэрии городского округа г. Грозный обеспечить передачу земельных участков под строительство учебного корпуса школы-интерната на 120 мест в г. Урус-Мартан, МБОУ "СОШ с. Знаменское" Надтеречного муниципального района и МБОУ "СОШ № 34 г. Грозного" по ул. Алексева.

Срок – до 15 сентября 2020 года.

3. Рекомендовать главам администраций Гудермесского, Грозненского, Урус-Мартановского, Шалинского, Веденского, Надтеречного, Курчалоевского, Серноводского, Наурского муниципальных районов и мэрии городского округа г. Аргун во взаимодействии с Министерством имущественных и земельных отношений Чеченской Республики завершить работу по передаче земельных участков из категории земель



сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов и их выделения под строительство общеобразовательных организаций.

Срок – до 21 сентября 2020 года.

4. Министерству образования и науки Чеченской Республики (Байсултанов И.Х.) во взаимодействии с Росреестром по Чеченской Республике и Министерством имущественных и земельных отношений Чеченской Республики обеспечить в установленном порядке оформление правоустанавливающих документов на выделенные участки.

Срок – до 10 ноября 2020 года.

5. Рекомендовать администрации Урус-Мартановского муниципального района подготовить и представить в Администрацию Главы и Правительства Чеченской Республики график проведения работ по восстановлению и полноценному функционированию дренажной системы МБОУ «СОШ № 5 г.Урус-Мартан» и МБОУ «СОШ № 2 с. Алхан-Юрт», а также принять меры по завершению указанных работ.

Срок – 6 октября 2020 года.

Председатель Правительства
Чеченской Республики

М.М. Хучиев